

BEWAREN IS ZILVER, WAARDEREN IS GOUD

TREFWOORDEN/THEMA'S

Heemkringen, lokaal, participatie, kleine musea, stappenplan, erfgoed, ICE, vrijwilligers

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS

Stedelijke musea Dendermonde en Departement Cultuur, Jeugd en Media Vlaamse Overheid

GEbruikte TOOLS

Zelf tool ontwikkelen: Stappenplan 'Waarderen bij heemkringen' (gebaseerd op bestaande tools)

AARD VAN HET ERFGOED Lokaal en heemkundig erfgoed

OMVANG VAN HET ERFGOED

Collectie van 2 kleine musea, 1 archief van familiekunde Vlaanderen Dendermonde en de collecties van 9 heemkringen.

AFBAKENING

Lokale en regionale context. Door eerst lokale collecties te gaan waarderen willen we een regionaal collectieprofiel opmaken, dat de kennisdeling en samenwerking moet bevorderen.

NIVEAU VAN WAARDEREN

Er wordt gewaardeerd op 2 niveaus: Om het waarderingsproject op gang te krijgen en de heemkringen bekend te maken met het proces, wordt er eerst op deelcollectieniveau gewaardeerd. Daarna zullen verschillende deelcollecties uitgekozen worden om verder te waarderen op objectniveau.

BEGINSITUATIE

In 2015 heeft de erfgoedcel 1 waarderingstraject opgevolgd van de Sint-Denijskerk in Serskamp (religieus roerend erfgoed) + medewerkers kregen een theoretische vorming maar hadden geen praktijkervaring

AANLEIDING

De vaststelling dat veel heemkringen met een plaatsgebrek zitten, er weinig kennis is bij alle lagen in het erfgoedveld (bestuur, heemkundigen, inwoners) over de collecties van lokale erfgoedorganisaties + erfgoedcel had weinig inzicht in het collectieprofiel van de regio en dus welke collecties of objecten prioriteit hadden bij restauraties en onderzoek.

VRAAGSTELLING

Hoe waarderen bij heemkringen?

TIMING 1 jaar: van oktober 2018 tot oktober 2019

CONCRETE AANPAK

Het project bestaat uit verschillende trajecten die naast elkaar lopen. Elke heemkring is anders, qua omvang, registratiegraad, inzet van vrijwilligers, etc. Binnen het project ligt de nadruk op flexibiliteit en het werken op maat van de betrokken heemkringen. Het projectplan verandert dus steeds qua planning: soms lopen trajecten voor op de planning door een hogere inzet, andere lopen dan weer vertraging op omdat een heemkring bijvoorbeeld prioriteit geeft aan de dagelijkse werking (tentoonstellingen, publieksmomenten) van hun eigen organisatie. Als erfgoedcel willen wij tegen het einde van het project (september) een regionaal collectieprofiel opgemaakt hebben (door waarderings), een regionaal platform opgericht hebben om kennisdeling te stimuleren en een tentoonstelling opgezet om de resultaten van de waardering te tonen aan de bredere erfgoedgemeenschap. Daarnaast schrijven we een rapport en stappenplan.

BUDGET

Subsidie 62.500 euro Vlaamse Overheid CJM + bijkomende kosten door erfgoedcel zelf (logistieke kosten)

RESULTAAT/TOEPASSING(EN)

Een regionaal collectieprofiel en een tentoonstelling om de resultaten van de waardering te tonen aan de bredere erfgoedgemeenschap en samenwerking tussen de verschillende deelnemers te bevorderen. Met het motto 'teach the teacher', wil de erfgoedcel heemkringen als lokale waarderingsexperten opleiden met het oog op hulp bij private collecties.

VERDERE STAPPEN

Opvolgen van de heemkringen bij het verderzetten van de waarderen, kennisdeling en samenwerking bevorderen. Regionaal overlegplatform in stand houden, op regelmatige tijdstippen erfgoedspelers samenbrengen om samen naar oplossingen te kunnen zoeken. Inzetten op hulpverlening bij private collecties en zo het netwerk verder uitbouwen.

CONTACTGEGEVENS

Tot oktober 2019: shana@egclandvandendermonde.be
Daarna: sofie@egclandvandendermonde.be
www.egclandvandendermonde.be

