



Erfgoeddatabanken - update

Collegagroep 12/10/23 - Tinneke De Clercq

Agenda

- Stand van zaken **nieuwe** Vlaamse erfgoeddatabank
- Overdracht beheer **huidige** erfgoeddatabanken



Project

- Vervangen van de ex-provinciale **erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht en Erfgoedplus** sinds 2018 in het beheer van Departement Cultuur, Jeugd en Media
- **Registratie, beheer en hergebruik van erfgoedobjecten**
- Maximale **continuïteit** voor de huidige gebruikers & open voor **nieuwe** gebruikers
- **Dienstverlening**: ontzorging op vlak van technische infrastructuur, helpdesk, vormingen, databeheer, communitywerking, ...

Status aanbesteding (jan-mei)

- **Selectiefase**

- Aankondiging opdracht
- 8 kandidaat-leveranciers → alle 8 geselecteerd voor volgende fase

- **Bestek**

- I.s.m. werkgroep/reviewers
 - Design Museum ♦ Musea en Erfgoed Stad Antwerpen ♦ Erfgoedcel ZENDER ♦ Mu.ZEE ♦ Departement Cultuur, Jeugd en Media ♦ FARO ♦ Erfgoedcel Brugge ♦ SMAK ♦ Huis van Alijn / Industriemuseum ♦ Musea Brugge
- [Aanbestedingsdossier Vlaamse Erfgoeddatabank | meemoo](#)
- Bestek eind mei aan de leveranciers bezorgd

Status aanbesteding (juli-nu)

- **5 offertes** ontvangen
 - **Pitches** door leveranciers: toelichting & demo use case
 - **Beoordeling** (jury = meemoo + werkgroep + extern expert)
- Lopend
 - **Onderhandelingen** (meemoo)
 - **Uittesten** aangeboden oplossingen (jury)
- **Goedkeuring** door RVB meemoo december

Beoordeling offertes (gunningscriteria)

- **Prijs**
 - Projectkost, exploitatiekost, profielprijzen
- **Kwaliteit van de oplossing, o.a.**
 - Mate waaraan oplossing voldoet aan de requirements
 - Roadmap
 - Schaalbaarheid
 - Gebruiksvriendelijkheid (zowel expert- als minder ervaren gebruikers)
- **Kwaliteit plan van aanpak, o.a.**
 - Inzicht in projectuitdagingen
 - Haalbaarheid planning
- **Leesbaarheid offerte**

Bestek: scope aanbesteding

- **Collectiebeheersysteem**

- Erfgoed
- Gebruiksvriendelijk
- Configureerbaar (invoerschermen, thesauri, ...)
- SPECTRUM-gebaseerd
- Ondersteunend DAM (*Digital Asset Management*)
- Linked data: PIDs en OSLO-conforme data

- **+ opties**

- O.a. bibliotheek- en archiefmodule, overkoepelend collectievenster
- Meer duidelijkheid na de onderhandelingen
- Finale kost (ook voor gebruikers) dan pas duidelijk

Bestek: plan van aanpak

1. Inrichten, ontwikkelen, configureren van de **erfgoeddatabank**
 - a. Eventueel gefaseerd
 - b. Minimumvereisten afgerond voor eind 2024
2. Migratie van de **Erfgoedregister-data** & train-the-trainer-opleidingen (aan meemoo, geïnteresseerde dienstverlenende organisaties)
3. Migratie van data **Erfgoedinzicht-piloten** & opleidingen
4. Migratie van data andere instappende **Erfgoedinzicht-organisaties**
 - a. Afgerond voor eind 2025
 - b. Opleidingen door leverancier in jaar 1
5. **Daarna: andere geïnteresseerde organisaties**


Toekomstige dienstverlening door meemoo

- Intern traject
- Scope **dienstverlening** & **voorwaardenkader**
- Bekendmaking **voorwaarden** Q1 2024
- Proces **onboarding** wordt verder uitgewerkt in Q1-Q2 2024
- Samenstelling **team**



Overdracht beheer huidige erfgoeddatabanken

- Huidige erfgoeddatabanken Erfgoedplus en Erfgoedinzicht worden in tussentijd ook al aan meemoo overgedragen, **vanaf 01/01/2024**
- **Communicatie** door Departement CJM
- **Dienstverlening meemoo:**
<http://www.meemoo.be/nl/dienstverlening-huidige-erfgoeddatabanken>



Vragen?

finneke.declercq@meemoo.be