
BESCHREVEN.   

Registratie, digitalisering en ontsluiting

van drie verzamelingen wielerfotografische afdrukken            

m.b.v. tekstherkenning en crowdsourcing



STRUCTUUR



STRUCTUUR
>> Opzet

aanleiding - collecties - aanpak - timing

>> Aanpak

4 werkpakketten

>> Lessons learned



OPZET



AANLEIDING
>> Druk bevraagd fotoarchief

in 2023 584 infovragen

>> Oppervlakkige of onbestaande inventaris 
en ad hoc digitalisering

>> Ambitie KOERS om door te groeien tot
een digitaal én fysiek tref- en knooppunt
rond de wielersport



DE COLLECTIES
>> Aerts (verzamelaar)

24.383 foto’s

minimale inventaris

herverpakt

vervaardigers?

>> Van Maele (fotograaf)
3.950 foto’s

geen inventaris

niet herverpakt

KOERS beschikt over rechten

>> Lahousse (fotograaf)
2.090 foto’s
geen inventaris
niet herverpakt
KOERS beschikt niet over rechten

>> Vervaecke (verzamelaar)
± 10.000 foto’s
gedeeltelijke inventaris
gedeeltelijk herverpakt
vervaardigers?



AANPAK
>> Wat?

toegankelijk maken van 3 fotocollecties

>> Hoe?

digitalisering volgens internationale standaarden

registratie mbv crowdsourcing en tekstherkenning



AANPAK

>> Werkpakket 1:
registratie & herverpakken
(04/2022-12/2022)

>> Werkpakket 2:
digitalisering
(08/2022-06/2023)

>> Werkpakket 3:
tekstherkenning
(04/2023-12/2023)

>> Werkpakket 4:
crowdsourcing
(10/2022-12/2023)



TIMING
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2022

Personeel PM JS JS BB 1 BB2

WP1 controle registratie Aerts inventarisatie en herverpakken
Van Maele & Lahousse

WP2 Aerts

WP3

WP4 voorbereiding vrijwilligerwerking

2023

Personeel BB 3 & 4 JS JS BB 5, 6 &7 

WP1

WP2 Aerts Van Maele & Lahousse

WP3 vooronderzoek toepassing & validatie

WP4 vrijwilligerswerking & validatie



TIMING

>> Verschil initiële timing:
>> latere opstart medewerkers

>> inzet bisbaners (max. 6 maand - eerste werkervaring)
>> hoog verloop

>> tijdsinvestering
>> inventarisatie
>> begeleiding (medewerkers & vrijwilligers)



WERKPAKKET 1:

REGISTRATIE &

HERVERPAKKEN



COLLECTIE AERTS

>> Controle en uitbreiding minimale inventaris
>> objectnaam, afmetingen, recto/verso

>> Vervaardigers achterhalen ifv rechtenstatus
>> vaak weinig informatie

>> overlijdensdatum: Directory of Belgian Photographers, RKD Artists
en Wikidata, Google

>> zelden zekerheid dus “auteursrechtelijk beschermd”



COLLECTIE AERTS

>> Out-of-commerce
ifv toekomstige ontsluiting?
>> auteursrechtelijk beschermd, maar

niet in de handel

>> ontsluiten zonder heel 

arbeidsintensieve zoektocht

>> omzetting regelgeving naar

Belgisch recht

>> Sorteren ifv digitalisering: 6 categorieën



COLLECTIES VAN MAELE
EN LAHOUSSE

>> Volledig herverpakt + objectnummer

>> Basisinventaris aanleggen

>> renners- en ploegnaam, wedstrijd, locatie, datering

>> Rechtenstatus: CC-BY-SA-licentie

>> Van Maele (2019) 

>> Lahousse (2022) na opsporen erfgenamen



LESSONS LEARNED

>> Voorzie voldoende tijd om 

vervaardigers te achterhalen

>> Sorteer op basis van 

formaat en recto/verso in 

functie van digitalisering



WERKPAKKET 2:

DIGITALISERING



DIGITALISERING

>> Raamcontract Stad Roeselare met iGuana

>> Bepalen specificaties adhv richtlijnen Metamorfoze

>> Aerts: Metamorfoze Light

>> Van Maele en Lahousse: Metamorfoze



DIGITALISERING

>> Kwaliteitscontrole

>> dagelijks: targets UTT en Colorchecker

>> software: GIMP en Delt.ae (KOERS) vs. QM-Tool (iGuana)

>> controle bitintegriteit beelden ahv MD5-checksum (DROID)

>> manuele controle bestandsnaamgeving

>> Duurzame bewaring digitale beelden

>> Low res beelden: DAM (memorix maior)

>> High res (op termijn): MAM (Mediahaven)



LESSONS LEARNED

>> Zorg voor duidelijke timings en specificaties

>> Gebruik dezelfde controletools (delt.ae vs. QM-tool)

>> Controleer opgeleverde bestandsnaamgeving van de beelden



WERKPAKKET 3:

TEKSTHERKENNING



COLLECTIE 
LAHOUSSE
>> Transkribus

>> Bestaand model

>> duidelijk herkenbare getypte tekst

>> weinig problemen

>> OCR via Transkribus print 0.3-model

>> vooronderzoek (Nederlands, 20e eeuw)

>> model had minst problemen met spaties

>> verdere verwerking resultaten volgt



COLLECTIE
VAN MAELE
>> Transkribus

>> Bestaand model

>> beperkt tekstcorpus

>> incoherente spelling



COLLECTIE VAN MAELE

>> HTR via IJsberg-model

>> vooronderzoek (taal, periode, hoogcontrast)

>> van meer modellen en beperkt bronnencorpus…

>> … naar uitgebreider bronnencorpus voor meest geschikte modellen

>> validatie transcripties via desktop applicatie

>> en verwerking tot volwaardige beschrijving



LESSONS LEARNED

>> Hou rekening met omvang tekstcorpus
bij keuze: eigen model vs. bestaand model

>> Validatie door één persoon



WERKPAKKET 4:

CROWDSOURCING





VOORBEREIDING

>> Afstemming met andere instellingen

(FOMU, Musea Brugge, CAVA en Plantentuin Meise)

>> Uitwerken sjabloon met gewenste invulvelden + handleiding

>> Aanleveren data (objectnaam en afgebeelde persoon) via csv





VRIJWILLIGERSWERKING

>> startschot: 22/10/22 - finish: 10/12/23

>> gevolgd door 12 workshops/(be)schrijfsessies

>> van workshop naar gezellige (be)schrijfnamiddag met attentie

>> bijdrage van 53 vrijwilligers waarvan 15-tal actieve

>> actiefste kern van 3 zorgde voor beschrijving van ± 2/3





















VERWERKING INPUT

>> Parallel aan de registratie: 

validatie en feedback

>> Data opschonen en verwerken

>> Uitwerken workflow



Data uit DoeDat Data uit inventarisatie

Renners- en ploegnamen, 
wedstrijd, locatie, 

datering
Beschrijving, transcriptie

Opschonen in
Open Refine

Reconciliëren met 
wikidata en geonames

Vergelijken met adlib

Importsjabloon

Opvragen Q-ID’s of 
aanmaken nieuwe 

lemma’s

Verrijken met Q-ID’s of 
aanmaken nieuwe 
thesaurustermen

Afmetingen, herkomst, 
materiaal, techniek

Vervaardigers

Opschonen

Instroom in adlib



LESSONS LEARNED

>> Maandelijkse workshops werken:
opleiden en enthousiasmeren

>> Voorzie voldoende omkadering: 
handleiding, contactpersoon, feedback

>> Waardeer hun inzet met attentie, uitstap, 
vrijwilliger in de kijker

>> Start tijdig met valideren

>> Beschrijvers verdelen onder validatoren



PROJECT-

RESULTATEN



PROJECTRESULTATEN

>> 30.423 geregistreerde foto’s

>> Dataprofiel: 
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:In
vulboek_objecten/Profielen/KOERS._Museum
_van_de_Wielersport/Fotocollectie

>> Vrijwilligers + bisbaners

>> Blijvende inzet op crowdsourcing en 
tekstherkenning

https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/KOERS._Museum_van_de_Wielersport/Fotocollectie
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/KOERS._Museum_van_de_Wielersport/Fotocollectie
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Invulboek_objecten/Profielen/KOERS._Museum_van_de_Wielersport/Fotocollectie


VRAGEN?
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